S\\\l FUNDACAO Relatdrio Resumo Programagdo
2z~ FENOVa Data de Corte / Referéncia: 30 /11 /2022
Variagdo
(Corrente - Més Anterior)
PROGRAMA Data Inicio Data Término JUSTIFICATIVA

EIXO TEMATICO: 01 - Pessoas e Comunidade

PGO1

DEFINICAO 0 0 Em fungdo do processo de judicializagdo dos programas relacionados as indenizagdes (PG01, PG02 e PG21) a
EXECUCAO 0 0 lideranga dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundagdo — tomou a decisdo de ndo reportar externamente
ENCERRAMENTO 0 0 (CIF) seu planejamento atual.

DEFINICAO 0 0 Em fungdo do processo de judicializagdo dos programas relacionados as indenizagdes (PGO1, PG02 e PG21) a
EXECUCAO 0 0 lideranca dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundagdo — tomou a decis3o de n3o reportar externamente
ENCERRAMENTO 0 0 (CIF) seu planejamento atual.
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
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N FUNDACAO Relatério Resumo Programacgao
%“ % renova Data de Corte / Referéncia: 30 /11 /2022
Variagdo
(Corrente - Més Anterior)
PROGRAMA Data Inicio Data Término JUSTIFICATIVA
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
" EXECUCAO:Postergacio de 20 dias para o término da execugdo devido ao atraso de uma das atividades quanto a
EXECUCAO 0 20 ~ o :
contratagdo da instituicdo (Gerenciadora).
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
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Relatdrio Resumo Programagdo
Data de Corte / Referéncia: 30 /11 /2022

JUSTIFICATIVA

Variagdo

(Corrente - Més Anterior)
Data Término

PROGRAMA
PG18

Data Inicio

DEFINICAO:
EXECUCAO:

DEFINICAO
EXECUCAO

o

ENCERRAMENTO:

ENCERRAMENTO
PG19
DEFINICAO
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DEFINICAO:

EXECUCAO:
ENCERRAMENTO:

o

EXECUCAO
ENCERRAMENTO

DEFINICAO

DEFINICAO:
EXECUCAO:

EXECUCAO
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ENCERRAMENTO:

ENCERRAMENTO
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o|o o|o o

Em fungdo do processo de judicializagdo dos programas relacionados as indenizagdes (PG01, PG02 e PG21) a
lideranga dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundagdo —tomou a decisdo de nao reportar externamente

DEFINICAO 0
EXECUCAO 0 0
ENCERRAMENTO 0 0 (CIF) seu planejamento atual.
DEFINICAO 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
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EIXO TEMATICO: 02 - Terra e Agua

M, FunDACAO Relatério Resumo Programacgao
2z~ FENOVa Data de Corte / Referéncia: 30 /11 /2022
Variagdo
(Corrente - Més Anterior)
PROGRAMA Data Inicio Data Término JUSTIFICATIVA
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
" EXECUCAO:APRO estratégica ndo aprovada pela diretoria, com isso é necessério retomar a agdo de analisar todos
EAEEERD 0 252 os pleitos recebidos e seguir o fluxo normal para ressarcimento.
ENCERRAMENTO:APRO estratégica ndao aprovada pela diretoria, com isso é necessario retomar a agdo de analisar
ENCERRAMENTO 0 253

todos os pleitos recebidos e seguir o fluxo normal para ressarcimento.

PGO7
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
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DEFINICAO

§\\\“ FUNDACAO Relatdrio Resumo Programagdo
—;ﬂm“" renova Data de Corte / Referéncia: 30 /11 /2022
Variagdo
(Corrente - Més Anterior)
PROGRAMA Data Inicio Data Término JUSTIFICATIVA
. ee@
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
| eGs
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
PG27
DEFINICAO DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:

DEFINICAO:

EXECUCAO:Revisdo das datas das A¢des de Educagdo e Comunicagio, conforme cronograma do PABT - Plano de

EXECUCAO 0 28
¢ Acdo da Biodiversidade Terrestre, conduzida no escopo do PG30.
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
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$\\\| %, FUNDACAO Relatério Resumo Programacao
_%,,.ws re V Data de Corte / Referéncia: 30 /11 /2022
Variagdo
(Corrente - Més Anterior)
Data Inicio Data Término JUSTIFICATIVA

PROGRAMA
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§\\\\L,,,,’ FUNDACAO Relatério Resumo Programacao
_Eq“ms re V Data de Corte / Referéncia: 30 /11 /2022
Variagdo
(Corrente - Més Anterior)
PROGRAMA Data Inicio Data Término JUSTIFICATIVA
EIXO TEMATICO: 03 - Reconstrugio e Infraestrutura
PG08
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