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DISCLAIMER - RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADES

Em 14/09/2023, em reunido realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatério Mensal de Atividades. Durante trés meses, foram enviados 2
relatérios (novo relatério, em Excel, e relatdrio vigente em PDF) e, a partir de fevereiro/2024 este passou a ser o documento padrdo enviado mensalmente.

Primeiramente, vale reforgar que a nova verséo do Relatério de Acompanhamento dos Programas € elaborada a partir de inumeras operagdes manuais sobre quatro
bases primarias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definigdo; (iii) Base de dados
contendo informagdes financeiras e; (iv) Base de informagdes de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informagdes contidas nas
bases de dados sdo autodeclaradas pelos Programas.

As informacgdes enviadas nesta oportunidade foram extraidas dos cronogramas referentes a 31/07/2024. A Fundagdo Renova esclarece que os cronogramas de
execugdo de cada um dos programas sdo atualizados anualmente.

Ainda a titulo de esclarecimento, durante o processo de atualizagdo anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudangas nos projetos que estdo incluidos nos
programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razdo de (i) determinagdes judiciais; (ii) alteragdes na duragdo dos programas por razdes que fogem
ao controle da FUNDAGAO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alteracdes em razdo de ganhos de eficiéncia na execugdo; ou, ainda, (iv) alteracdes
em razdo de deliberag6es que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovagdo de novas revisdes dos documentos de definicdo destes.

A Fundacgdo Renova se reserva ao direito ndo reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face as incertezas intrinsecas do processo
judicial. Nestes casos, as datas de Inicio e Término serdo apresentadas como "A definir".

A composigdo do novo relatério leva em consideragdo 3 grupos que foram previamente definidos e contém informagdes distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é
formado pelos Programas que possuem documento de definigdo aprovado a partir de 2021 e codificagéo protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que
possuem documento de definigdo aprovado a partir de 2021 mas ndo possuem codificagdo protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que ndo possuem
documento de definigdo aprovado a partir de 2021 e portanto ndo possuem codificagao.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatério Mensal (més-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba
"Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Nimeros" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles 111, 112 e I13, uma vez que, devido a
granularidade e especificidade dos dados, ndo foi possivel reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessario a inclusdo, em
atendimento a Nota Técnica n°® 104/2021 da Camara Técnica de Seguranca Hidrica e Qualidade da Agua (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-SHQA solicita a inclusdo
do acompanhamento de todos os indicadores no relatério trimestral.".

ERRATAS

(1) PG17: Retificamos os dados reportados na pagina 195 do RELATORIO DE ATIVIDADES ANUAL CIF DE 2023, referente aos grandes nimeros das Nascentes
cercadas - Alto Rio Doce e das Nascentes com plantio florestal realizado - Alto Rio Doce, o qual o quantitativo correto é de 230 Nascentes cercadas - Alto Rio Doce e
55 Nascentes com plantio florestal realizado - Alto Rio Doce.

DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINGAO DE QUAL CAMPO PERTENCE A QUAL GRUPO):

Informacao Descrigao

PG Cddigo do Programa, sendo "PGxxx"

Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referéncia

Grupo dos Grupos"

Cémara Técnica Sigla da Camara Técnica que acompanha o Programa

CODIFICAGAO - Programa Programa [P] e numeragdo sequencial que representa o Programa




CODIFICAGAO - Revisdo Documento de Definigéo

Revisdo [R] e numeragdo sequencial que representa a versdao do Documento de Definigdo que
foi considerada para elaboragdo da codificagdo

CODIFICAGAO - Clausula

Clausula do TTAC

CODIFICAGAO - Item de Clausula

Item de Clausula, conforme TTAC

CODIFICACAO - Projeto/Processo/Atividade

Projeto [PJ] seguido de numeragdo sequencial/ Processo [PR] seguido de numeragéo
sequencial/ Atividade [AT] autdnoma que ndo esteja incluida em Projeto ou Processo

CODIFICAGAO - Subprojeto/Subprocesso

Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeragdo sequencial

CODIFICAGAO - Indicador de Encerramento

Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de
numeragao sequencial, conforme escopo do Programa

CODIFICAGAO - Cunho

Compensatorio [C], quando este for o cunho do Programa

CODIFICAGAO - Judicializagdo

Judicializagdo [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente

CODIFICAGAO - Eixo de Judicializagdo

Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a mengdo Eixo [E] seguida de
ndmero

CODIFICAGAO - Decisdo de Judicializacdo

Decisdo [D] seguida de numeracdo referente a decisdo que promoveu a judicializagdo do tema

Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF
relacionado ao dissenso)

Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundagdo Renova esta utilizando e o escopo que
o CIF considera, justificar o escopo que esta sendo considerado

Nivel de Judicializagdo

Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se esta
"Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicializagdo"

ID Nivel Hierarquico

NUmero da estrutura de tdpicos da tarefa, para representar a posigdo do "tarefa" associada na
estrutura hierdrquica do projeto

Nome da Tarefa

Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso

Nivel Hierdrquico Cronograma

Informa se a linha trata-se de informagd@o do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/
Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Ndo Relacionados a Projeots; Entrega/ Agéo ou
Item de Controle

Indicador de Definicdo Atrelado a Projeto/ Subprojeto

Indicador de Definigdo [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de
numeragdo sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou
ndo)

Descrigdo/Objetivos

Descrigdo/Objetivos conforme documento de definicdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Municipios atendidos

Municipios atendidos conforme documento de definicdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Localidade
(Subdivisdo do Municipio)

Localidade atendida conforme documento de definicdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa,
quando aplicavel

Publico-Alvo

PUblico-Alvo conforme documento de definigdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Inicio realizado ou previsto

Data de inicio realizada ou prevista

Término realizado ou previsto

Data de término realizada ou prevista

Status Fundagdo Renova
(Avaliagdo Interna)

Status "Em andamento"; "Concluido"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"

Orgamento planejado

Orcamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatério

Orgamento realizado

Orgamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatério




Orgamento restante = Orgamento planejado -Orgamento realizado

[Orgamento planejado] - [Orgamento realizado]

Percentual financeiro executado = Orgamento realizado/Orgamento
planejado

[Orgamento realizado] / [Orgamento planejado]
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Més
Atualizacao

Descricdao do Grande Niumero

Valor apurado

Unidade de
Medida

Observacao

PG0O01 31/07/2024 NUmero de cadastros enviados ao CIF por Familia 80.333,00 Unidade
PG001 31/07/2024 NUmero de cadastros enviados ao CIF por pessoas 224.648,00 Unidade
PG0O01 31/07/2024 NUmero de solicitagbes de cadastro 177.009,00 Unidade
PG002 31/07/2024 Dano Geral: Nimero de indenizagdes que ja foram pagas 10.929,00 Unidade
PG002 31/07/2024 !Z)ano_GerajI: Numero de nucleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de 10.976,00 Unidade
indenizacao
PG002 31/07/2024 Dan-o. Agua: Ngmero de propostijs que ja foram pagas i.n.cluindo as Condenacoes 291.488,00 Unidade
Judiciais e Incidente de Resolucdo de Demandas Repetitivas
PG002 31/07/2024 Dano Agua: Nimero de propostas que ja foram pagas 264.988,00 Unidade
PG002 31/07/2024 Dano Agua: Numero de propostas aceitas 270.372,00 Unidade
PG002 31/07/2024 Sistema simplificado: Quantidade de indenizacbes pagas 112.140,00 Unidade
PG002 31/07/2024 NUmero de familias cadastradas em Mariana para atendimentos de indenizagdo 1.598,00 Unidade
PG002 31/07/2024 Dano Geral: Valor pago acumulado 2.124.905.797,00 Unidade
PG002 31/07/2024 Campanha Mariana: Total de propostas aceitas 849,00 Unidade
PG002 31/07/2024 Dano Agua: Valor pago acumulado 305.603.363,71 Unidade
PG002 31/07/2024 Dano Agua: Numero de pessoas atendidas 320.179,00 Unidade
PG003 31/07/2024 NUmero de pessoas que receberam agua mineral-Terra Indigena Comboios 293,00 Unidade
PG003 31/07/2024 Quantidade de toneladas fornecidas para silagem-Terra Indigena Krenak 2.400,00 Toneladas
PG003 31/07/2024 NUmero total de m3 abastecidos de agua bruta-Terra Indigena Krenak 1.509,00 m3
PG003 31/07/2024 Numero de residéncias abastecidas com agua bruta-Terra Indigena Krenak 65,00 Unidade
PG003 31/07/2024 NUmero total de m3 abastecidos de agua potavel-Terra Indigena Krenak 6.678,00 m3
PG003 31/07/2024 Numero de residéncias abastecidas com agua potavel-Terra Indigena Krenak 174,00 Unidade
PG003 31/07/2024 NUmero total de litros abastecidos de dgua mineral-Terra Indigena Comboios 28.280,00 Litros
PG003 31/07/2024 Nt’JmeroAtot.aI fam|'Ii'a§ que rece_beiam o ?uxilio de subsis_téncia emergencial, através de 292,00 Unidade
transferéncia bancaria a Associacao Indigena de Comboios.
Numero total de familias que receberam o auxilio de subsisténcia emergencial, através
PGO003 31/07/2024 de transferéncia bancaria as AssociacGes Indigenas das Terras de Tupiniquim Guarani e 1.348,00 Unidade
Caieras Velhas II.
Valor total pago as familias que receberam o auxilio de subsisténcia emergencial,
PG003 31/07/2024 através de transferéncia bancaria as Associagdes Indigenas das Terras de Tupiniquim 3.823.111,79 R$
Guarani e Caieras Velhas II.
PGO03 31/07/2024 Numero total de familias pertencentes ao acordo no Territério Krenak que receberam o 181,00 Unidade

valor de 9 saldrios-minimos vigente, referentes ao auxilio extra emergencial




Atu:I?zSagéo Descricao do Grande Nimero Valor apurado Un:f:;z:e Observacao

s

PG003 31/07/2024 Numero de pessoas gue receberam dgua mineral-Terra Indigena Krenak 600,00 Unidade

PG003 31/07/2024 Numero total de litros abastecidos de agua mineral-Terra Indigena Krenak 90.000,00 Litros

PGO03 31/07/2024 I;:ler::Lo de residéncias atendidas com fornecimento de ragao animal-Terra Indigena 108,00 Unidade

PG003 31/07/2024 Quantidade de kilos fornecidos de racdo animal-Terra Indigena Krenak 4.320,00 Kg

PGO03 31/07/2024 I;:ler::Lo de residéncias atendidas com fornecimento de sal mineral- Terra Indigena 100,00 Unidade

PG003 31/07/2024 Quantidade de kilos fornecidos de sal mineral-Terra Indigena Krenak 75.000,00 Kg

PGO003 31/07/2024 Numero de residéncias atendidas com fornecimento de silagem- Terra Indigena Krenak 100,00 Unidade

PG004 31/07/2024 gggs:o de projetos concluidos ou em execucdao com acompanhamento pelo Comité 17,00 Unidade

Reassentado: Homologagao de pagamentos; TTPI, TRR ou contrato de dagdo assinados

PGO08 de Lotes.

31/07/2024 1,00 Unidade

Volume de sedimentos removidos do reservatério apds obtencdo da LOC (removidos ao

PG009 10/1/2023 longo de 2021 a 2022); 505.837,00 m3

PG00 10/2/2023 Concretagem de reforgo do barramento principal da UHE (realizado ao longo do segundo 19.600,00 m3
semestre de 2022i.

PG016 31/07/2024 Termos assinados por pescadores profissionais - Projeto ATER 32,00 Unidade

PGO016 31/07/2024 Numero de participantes informais na capacitacdo de formacao profissional 15,00 Unidade

PG016 31/07/2024 Numero de pescadores profissionais na capacitacdo de formacado profissional 1,00 Unidade

PGO16 31/07/2024 Nurperos (Ee ;nformes Trimestrais en.tregues so.bre a produgao pesqueira e pgrfll N 13,00 Unidade
socioecondmico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterizacao

PGO16 31/07/2024 Nurrlero d<:: R.elatorlo Semestral entrc_egue sobre_a producao pesq_uelra e perﬁl_ 3 4,00 Unidade
socioecondomico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterizagao

PGO16 31/07/2024 Numero de projetos coletivos de pescadores e aquicultores contratados - Projetos de 5,00 Unidade pipec2.Entre Rio:

Fomento para Fortalecimento de Grupos Produtivos




Més
Atualizacao

31/07/2024

31/07/2024

Descricao do Grande Nimero

Numero de relatorios anuais da caracterizagdo socioecondmica - Projeto Caracterizagdo

NUmero de titulares que recebem auxilio financeiro emergencial

Valor apurado

14.058,00

LOEERE of Observacao
Medida <

Unidade

Unidade

31/07/2024

31/07/2024

Numero de pessoas que recebem auxilio financeiro emergencial, considerando titulares
e dependentes

NUmero de adutoras concluidas (entre concluidas e reformadas)

31.441,00

Unidade

Unidade e Grande), A ope

31/07/2024 Valor Ressarcido (clausula 143) 3.670.244,76 R$
PG042 31/07/2024 Ressarcimento as prefeituras (clausula 142) 53,97 R$ MM
PG042 31/07/2024 Ressarcimento as prefeituras (clausula 142) 40,00 Unidade
PG042 31/07/2024 Ressarcimento aos compromitentes (clausula 141) 19,00 Unidade
PG042 31/07/2024 Quantidade de Orgdos Compromitentes Ressarcidos (cldusula 143) 3,00 Unidade
PG042 31/07/2024 Ressarcimento aos compromitentes (clausula 141) 29,95 R$ MM




Subdivisdao Fatos Relevantes

PG002 31/07/2024 N/A

PG003 02/07/2024 Resplendor

Més
Atualizacao

Descricao do Fato Relevante

Até o momento, foi realizado pagamento de 838 indenizagdes em Mariana na Fase de
Negociacdo Extrajudicial - FNE, o que representa 98,38% do total das 849 propostas
aceitas.

No dia 02/07/24, foi apresentada a manifestacao assinada por 05 (cinco) caciques
Krenak posicionando-se contrarios a realizagdo de processo concorrencial e solicitando a
permanéncia dos fornecedores atuais que atuam na Terra Indigena Krenak.

PG003 15/07/2024 Tupiniquim-Guarani

No dia 15/07/24 ,no ambito do sistema de abastecimento de agua (SAA),fo iniciada a
perfuracdo do poco na comunidade de Olho d'agua que segue em andamento.

PG0O03 16/07/2024 Comboios

PG004 31/07/2024 Quilombolas

Nos dias 16 e 17/07/24, foram realizadas as oficinas participativas para detalhamento
do PBAI.

Realizacdo de acGes de sondagem no terreno onde vai ser construido o Complexo de
Degredo

PG021 31/07/2024 N/A

Inclusdo de 05 auxilios




PG032

Més
Atualizacao

25/07/2024

Subdivisdao Fatos Relevantes

N/A

Descricao do Fato Relevante

No dia 25 de julho de 2024, a Fundacao Renova disponibilizou ao CIF os documentos
que compdem os projetos das melhorias de ETA do distrito de Perpétuo Socorro,
municipio de Belo Oriente / MG.

PG032

16/07/2024

N/A

No dia 16 de julho de 2024, a COPASA aprovou em reunidao junto a Fundagao Renova os
documentos técnicos que compdem o projeto basico da UTR da ETA de Resplendor / MG.

PG032

17/07/2024

N/A

No dia 17 de julho de 2024, a Fundagdo Renova participou das audiéncias de conciliagao
promovidas pela 42 Vara Federal no ambito do eixo 09, para avaliagdo das medidas ja
tomadas e encaminhamentos para conclusdo de projetos, obras e demais providéncias
nas seguintes localidades:

- Baixo Guandu: Sede e Mascarenhas / ES;

PG032

01/07/2024

N/A

No dia 01 de julho de 2024, a Fundacao Renova disponibilizou a COPASA e ao CIF os
documentos técnicos que compdem a captacdo principal do distrito de Perpétuo Socorro,
em Belo Oriente / MG.

PG032

09/07/2024

N/A

No dia 09 de julho de 2024, a Fundacao Renova disponibilizou a COPASA a revisao do
estudo de processo de tratamento e area de implantagdo da UTR da ETA de Tumiritinga
/ MG.

PG032

09/07/2024

N/A

No dia 09 de julho de 2024, a Fundacao Renova disponibilizou a COPASA a revisdao dos
documentos que compdem o projeto executivo da automacado dos pocos de Resplendor /
MG, a fim de atender aos comentarios da propria COPASA.

PG032

10/07/2024

N/A

No dia 10 de julho de 2024, a COPASA aprovou os documentos técnicos que compdem o
projeto executivo da automacdo dos pocos de Resplendor / MG.

PG032

11/07/2024

N/A

No dia 11 de julho de 2024, a COPASA aprovou os documentos técnicos que compdem o
projeto executivo das melhorias complementares da ETA de Resplendor / MG.




Més

Atualizacao

Subdivisao Fatos Relevantes

Descricao do Fato Relevante

No dia 16 de julho de 2024, a COPASA aprovou em reunido junto a Fundagao Renova os

PG032 16/07/2024 N/A documentos técnicos que compdem o projeto conceitual da captacgdo principal do distrito
de Perpétuo Socorro, em Belo Oriente / MG.
No dia 01 de julho de 2024 a Prefeitura Municipal de Colatina protocola junto a
Fundagao Renova o Decreto de Utilidade Publica para fins de desapropriagdo dos
ALt U Aees W terrenos onde sera construida a futura UTR da ETA II - Aparecida, na cidade de Colatina
/ ES.
No dia 01 de julho de 2024 a Prefeitura Municipal de Colatina protocola junto a
Fundagao Renova o Decreto de Utilidade Publica para fins de desapropriagdo dos
PGO32 01/07/2024 N/A terrenos onde sera construida a futura UTR da ETA I - Marista, na cidade de Colatina /
ES.
No dia 16 de julho de 2024, a Fundagdo Renova participou das audiéncias de conciliagdo
promovidas pela 42 Vara Federal no ambito do eixo 09, para avaliagdo das medidas ja
PG032 16/07/2024 N/A tomadas e encaminhamentos para conclusdo de projetos, obras e demais providéncias
nas seguintes localidades:
- Barra Longa: Barreto e Gesteira / MG;
No dia 9 de julho de 2024, a COPASA aprovou em reunido junto a Fundagcao Renova os
PG032 09/07/2024 N/A documentos técnicos que compdem o projeto basico do depdsito de sal da ETA de
Resplendor / MG.
No dia 18 de julho de 2024, a Fundacgdo Renova participou das audiéncias de conciliagdo
promovidas pela 42 Vara Federal no ambito do eixo 09, para avaliagdo das medidas ja
tomadas e encaminhamentos para conclusdo de projetos, obras e demais providéncias
PG032 18/07/2024 N/A nas seguintes localidades:
- Belo Oriente (Perpétuo Socorro) / MG;
- Alpercata / MG;
- Santana do Paraiso (Ipaba do Paraiso) / MG.
No dia 19 de julho de 2024, a Fundagdo Renova participou das audiéncias de conciliagao
promovidas pela 42 Vara Federal no ambito do eixo 09, para avaliagdo das medidas ja
PGO32 19/07/2024 N/A tomadas e encaminhamentos para conclusdo de projetos, obras e demais providéncias

nas seguintes localidades:
- Governador Valadares (Sao Vitor) /MG;
- Fernandes Tourinho (Senhora da Penha) / MG.




Més

... Subdivisdao Fatos Relevantes Descricao do Fato Relevante
Atualizacao

No dia 29 de julho de 2024, por videoconferéncia via Microsoft Teams, ocorreu a sessao
PG032 29/07/2024 N/A técnica do Marco A dos projetos: Melhorias Complementares da ETA de Resplendor e
Telemetria dos Pocos de Resplendor / MG.
No dia 29 de julho, foi iniciado o abastecimento emergencial na localidade de Senhora
da Penha, por um periodo de 30 dias. Em cumprimento ao acordo judicial realizado no
ambito do eixo 09, na audiéncia de conciliagdo promovida pela 42 Vara Federal em 24
de julho.
No dia 24 de junho de 2024, a Fundacao Renova participou da audiéncia de conciliagdo
promovida pela 42 Vara Federal no ambito do eixo 09, para o desenvolvimento de uma
PG032 24/07/2024 N/A solugdao conjunta com as partes intimadas, de abastecimento emergencial e um sistema
de tratamento de dagua emergencial no distrito de Senhora da Penha, municipio de
Fernandes Tourinho / MG.
No dia 23 de julho de 2024, a Fundacao Renova enviou a prefeitura de Linhares / ES a
PG032 23/07/2024 N/A declaragdo de escopo das melhorias de ETA, captacao alternativa e UTR da localidade
sede de Linhares / ES.
No dia 24 de julho de 2024, a Fundacao Renova disponibilizou a COPASA os documentos
PG032 24/07/2024 N/A que compéem os projetos das melhorias de ETA do distrito de Perpétuo Socorro,
municipio de Belo Oriente / MG.
No dia 02 de julho de 2024, a Fundagao Renova protocolou no SAAE - Linhares/ES,
PG032 02/07/2024 N/A oficio solicitando os dados operacionais da ETA do distrito de Povoacdo, em Linhares /
ES.
No dia 02 de julho de 2024, a Fundacao Renova protocolou junto ao SAAE de
Governador Valadares/MG e a AEGEA - Aguas de Valadares, oficio solicitando a
PG032 02/07/2024 N/A formalizacdao da solicitacdao de ndo reaproveitamento do clarificado das UTRs Central,
Vila Isa, Santa Rita e Recanto dos Sonhos, previsto anteriormente nos projetos
conceituais dessas UTRs.

PG032 29/07/2024 N/A

PG034 28/07/2024 N/A Conclusao da oficina de treinamento Primeiros socorros pelo NUPDEC




