


DISCLAIMER - RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADES

PREMISSAS E INFORMAGOES GERAIS

Em 14/09/2023, em reunido realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatério Mensal de Atividades. Durante trés meses, foram
enviados 2 relatorios (novo relatério, em Excel, e relatério vigente em PDF) e, a partir deste més este passara a ser o documento padrao enviado
mensalmente.

Primeiramente, vale reforcar que a nova versdo do Relatério de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de imumeras operagdes manuais
sobre quatro bases primarias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definigdo;
(iii) Base de dados contendo informacgdes financeiras e; (iv) Base de informacdes de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente,
as informag0des contidas nas bases de dados sao autodeclaradas pelos Programas.

As informacOes enviadas nesta oportunidade se referem ao ano de 2024 e foram extraidas dos cronogramas referentes a 29/02/2024. A Fundagdo Renova
esclarece que os cronogramas de execugao de cada um dos programas sao atualizados anualmente.

Ainda a titulo de esclarecimento, durante o processo de atualizagcdo anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudancas nos projetos que estao
incluidos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razdo de (i) determinagdes judiciais; (ii) alteracdes na duragdo dos programas
por razdes que fogem ao controle da FUNDAGAO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alteragdes em razdo de ganhos de eficiéncia na
execugao; ou, ainda, (iv) alteragdes em razao de deliberagdes que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovacao de novas revisdes dos
documentos de definigdo destes.

A Fundacgdo Renova se reserva ao direito ndo reportar prazos de escopos integralmente ou parcialmente judicializados, face as incertezas intrinsecas do
processo judicial. Nestes casos, as datas de Inicio e Término serdo apresentadas como "A definir".

A composicao do novo relatério leva em consideragdo 3 grupos que foram previamente definidos e contém informagodes distintas entre eles, sendo que o
Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definicdo aprovado a partir de 2021 e codificacdo protocolada; o Grupo 02 é formado
pelos Programas que possuem documento de definigdo aprovado a partir de 2021 mas ndo possuem codificagdo protocolada; e o Grupo 03 é formado
pelos Programas que nao possuem documento de definicdo aprovado a partir de 2021 e portanto ndo possuem codificacdo.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatério Mensal (més-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02,
enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes NUmeros" se aplica apenas ao Grupo 03.



DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINGCAO DE QUAL CAMPO PERTENCE A QUAL GRUPO):

Informacgao Descrigao

PG Cddigo do Programa, sendo "PGxxx"
Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de

Ikl Referéncia dos Grupos"
Camara Técnica Sigla da Camara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICACAO - Programa Programa [P] e numeracao sequencial que representa o Programa

Revisao [R] e numeragao sequencial que representa a versao do Documento de Definicdo que
foi considerada para elaboracao da codificacdo

CODIFICACAO - Cldusula Clausula do TTAC
CODIFICACAO - Item de Clausula Item de Clausula, conforme TTAC

Projeto [P]] seguido de numeracdo sequencial/ Processo [PR] seguido de numeragao
sequencial/ Atividade [AT] autdonoma que ndo esteja incluida em Projeto ou Processo

CODIFICACAO - Revisdo Documento de Defini¢do

CODIFICACAO - Projeto/Processo/Atividade

CODIFICACAO - Subprojeto/Subprocesso Subprojeto [SP]] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeragao sequencial

Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de
numeragao sequencial, conforme escopo do Programa

CODIFICACAO - Cunho Compensatorio [C], quando este for o cunho do Programa

CODIFICACAO - Indicador de Encerramento

CODIFICACAO - Judicializacdo Judicializacao [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente

Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a mengao Eixo [E] seguida de

CODIFICACAO - Eixo de Judicializacdo .
numero

CODIFICACAO - Decisdo de Judicializacdo Decisdo [D] seguida de numeracdo referente a decisdo que promoveu a judicializagdo do tema

Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundagdo Renova esta utilizando e o escopo
relacionado ao dissenso) que o CIF considera, justificar o escopo que esta sendo considerado

Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se esta
"Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicializagao"

NUmero da estrutura de topicos da tarefa, para representar a posicdo do "tarefa" associada
na estrutura hierarquica do projeto

Nome da Tarefa Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso

Nivel de Judicializagao

ID Nivel Hierarquico




Nivel Hierarquico Cronograma

Informa se a linha trata-se de informagao do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/
Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Nao Relacionados a Projeots; Entrega/ Agao ou
Item de Controle

Indicador de Definicdo Atrelado a Projeto/ Subprojeto

Indicador de Definicdo [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de
numeragao sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou
nao)

Descricdo/Objetivos

Descrigdao/Objetivos conforme documento de definicao, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Municipios atendidos

Municipios atendidos conforme documento de definicdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Localidade
(Subdivisdo do Municipio)

Localidade atendida conforme documento de definicao, TTAC e/ou declarado pelo Programa,
quando aplicavel

Publico-Alvo

Publico-Alvo conforme documento de definicdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Inicio realizado ou previsto

Data de inicio realizada ou prevista

Término realizado ou previsto

Data de término realizada ou prevista

Status Fundagcao Renova
(Avaliagcao Interna)

Status "Em andamento"; "Concluido"; "Cancelado"; "Paralisado"; "N&o iniciado"

Orcamento planejado

Orcamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatério

Orcamento realizado

Orcamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatorio

Orcamento restante = Orcamento planejado -Orgamento

realizado

[Orcamento planejado] - [Orcamento realizado]

Percentual financeiro executado = Orgcamento
realizado/Orgcamento planejado

[Orcamento realizado] / [Orcamento planejado]




Camara
Técnica

Revisio
Documen
tode

De

1D Nivel
rérquico

Nome da Tarefa

Nivel Hierérquico

Descrigéo/Objetivos

Levantar informagdes quanto as

Municipios atendidos

Localidade
Subdiviséo do

ivi
Municipio)

Piblico-Alvo

odas as pessoas/empresas
(apenas micro e pequenas

Status Fundagéo

enova
(Avaliagio Interna)

Orgamento planejado

Orgamento realizado

Orgamento restante =

Orgamento planejado -

Orgamento realizado

executado =

Percentual financeiro
Orgament
realizado/Orgamento

0

Nao ha empresas) que solicitaram
perdas materiais e das atividades
o e e seu adastrameio ¢ oram

PGOO1 Grupo 03 | CT-0S deﬁnigédn Totalmente Judicializado 0 e Lj;’:?:;‘:c"‘;‘;:s Programa I’“'\'{f:z::z:z:f"f;:; . considerando seus l;er;s 06/11/2015 A definir Em andamento R$ 332.922.273,47 | R$ 267.460.140,74 | R$ 65.462.132,73 80%
eprciedy urccas (apenas. e & poquenas materiis¢/ou aividades
apés 2021 emeresasle familseldieamsa Socioecongmica definida

atingidas pelo rompimento da :
pelo TTAC (Inciso VI, VII e
VIII da I
AealacaAguceraNoso
Cléudio; Aimorés; Alpercata;Aly
areng ANnGpals ARCHEtarA
racruz;Baixo Guandu;Barra
Longa;Belo Oriente;Bom
Jesus do
Galho; Brejetuba; Bugre; Carati
ngaColatina; Concei
Barra; Conselheiro
Pena; Coroaci;Corrego
Novo; Cuparaque; Dionisio; Do
m Silvério; Fernandes
Tourinho;Frei ) ]
i g SR s ress s ot
e s s | Secoey il
de ; &/ou morais, bem como
PG002 Grupo 03 | CT-05 |definicso Totalmente Judicializado 0 e essarcimento & Programa ::i:f:;'“‘;: “555"‘5 o vido Valadares; Guaraciaba; Guarap perdas referentes as suas 01/01/2015 A definir Em andamento R$  16.770.754.732,64 | R$  14.623.021.400,25 | R$  2.147.733.332,39 87%
oo e e tkiaves conbmicas o
o= unda na;Marilac;Marilandia; Mathias e e arage
Lobato; Nague; Ouro ompiment
Preto;Pancas; Periquito; Pingo-
D'Agua;Pocrane;Ponte
Nova;Resplendor;Rio
Bananal;Rio Casca;Rio
Doce;Santa Cruz do
Escalvado; Santa Maria do
Prata;Sdo Geraldo da
Piedade;S3o Jogo do
Oriente; S&0 José da
Gafien-dan nck dn

Nao ha

e PGO03 - Protegdo e

PGO03 | Grupo 03 | CT-IPCT |definicio 0 Recuperacéo da Qualidade Programa Aracruz;Resplendor 25/02/2016 02/07/2029 Em andamento RS 836.953.106,32 | R$ 627.227.135,49 | R$ 209.725.970,83 75%
aprovado de Vida dos Povos Indigenas
pelo CIF
apos 2021

Degredo;artana do
es mbondo; Funil;
S0 Josk do.
Nao ha Implantar as ages reparatorias Entremonte; Jorge;Matadour|
. para povos e comunidades o;Merengo; Pedra
de ;‘:gl?:e;;;;“i?‘é:ah dade tradicionais em acordo com os Fa:'ﬁiL

PGO04 | Grupo 03 | CT-IPCT |definicao Parcialmente Judicializado 0 Recuperacko da Qualidade Programa | impacos denticados conforme |\ S0SL eI cosEmpretadaChacrinha; Psscadores Artesanais; 04/03/2016 A definir Em andamento RS 155.733.086,30 | R$ 76.265.881,64 | RS 79.467.204,66 49%
aprovado de vida de Outros Povos & Cléusulas 46 a 53 do Termo de | M¥a7RIo Doce; o Plicido;Pedra s Tradicionais
pelo CIF Transacao e A]us(amenlu de
apos 2021 Conduta -TTAC.

Guara;Buraco;F
Aimorés; Alpercata;Aracruz; Ba
ra Longa;Belo Oriente; Bom
Jesus do
Nao ha ::x‘gze;syggz‘;%’:}::::)ﬁ ® Galhn ;Bugre; Cnlauna ;Conceig
d fes(02), a Barra; Corr
de PGO16 - Retomada das ;

PGO16 | Grupo03 | CT-E1 |definicio Parcialmente Judicializado 0 Atividades Aquicolas e Programa | PACTADOS(AS) 20 longo daés e jCovemeconieiedaiss SR Pescacore pinlissonas 01/07/2016 A definir Em andamento Rs 148.639.290,42 | R$ 50.385.128,57 | R$ 98.254.161,85 34%
aprovado Pesqueiras aches coletivas, buscan % Valadares; Itueta; Marilandia; M 1 &
e P D e s adicoe Rosaza i

e das condicies para producdo. | pociSaN CE A0
Paraiso;S3o Domingos do
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ixo Guandu;arra Longa;selo
Oriente;Bom Jes:
GalnosBugre;Caratinga;Colati
na;Conceiga
Barra; Conselheiro
Pena; Correg 0 Programa ¢ direcionado
Fornecer auxilio financeiro Novo;Dlonisi; ernandes a0 pagamento de auxilio
Nao ha emergencial & populagéo Tourinho financeiro emergencial as
impactada que tenha tido Tnocéncio;Fandéo;Galléia;Gov pessoas atingidas pelo
de G021 - Auxilo Financeiro comprometimento de sua renda em |ernador rompimento da Barragem

PGO21 | Grupo 03 | CT-0S |definico Totalmente Judicializado 0 e Programa | razdo de interrupcao de Fundso - localizada no 05/11/2015 A definir Em andamento R$  3.283.374.504,40 | R$  2.761.557.240,48 | R$ 521.817.263,92 84%
aprovado de suas atividades produtivas ta;Linhares; Mariana; Marilandi unicipio de Mariana,
pelo CIF econdmicas em decorrénca do | a;NaquePerqutPonte Minas Gerais, que
apos 2021 rompimento, conforme clausulas de comprovarem perda de

137a140e21a24d

Goiabal;Sdo Mateus;S&o
Pedro dos Ferros; Sem~
Peixe; Serra; Sobralia; Sooreta
ma; Tumiritinga

atividade produtiva ou
econdmica em decorréncia
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Nome da Tarefa

Nivel Hierérquico

Descrigéo/Objetivos

Municipios atendidos

Acaiaca;Aimorés; Alpercata; Ar
acruz;Baixo Guandu;Barra
Longa;Belo Oriente;Bom
Jesus do

Galho;Bugre;| T colan
na;Conselheiro Pena; Ct

Novo; Dionisio; Femandes
Tourinho; Gal

Localidade
Subdiviséo d

Municipio)

Piblico-Alvo

E

(Av:

tatus Fum:a;ao
Ren

iagao Inlerna)

Orgamento planejado

Orgamento realizado

Orgamento restante =

Orgamento planejado -

Orgamento realizado

executado =

Percentual financeiro
Orgamento
realizado/Orgamento

e 0 Programa de Manejo de Rejeitos ;Governador
tem como objetivo geral recuperar | Valadares; Iapu;Ipaba;Ipating Pblico abrangido a0 longo
pex as reas afetadas pela deposicdo | a;ltueta;Linhares; Mariana;Ma dos 17 trechos entre a
P023 | Grupo 3 | CT-GRSA |definicso Parcialmente Judicializado 0 PG023 - Manejo de Rejeitos Programa RO :::j’“"a "a"'i’g'a L e ";ﬂ::"‘?: ea 10/12/2015 A definir Em andamento R$ 827.309.514,43 | R$ 629.190.293,90 | R$ 198.119.220,53 76%
oo GF com e, ars |[Tnafe) as regides deltaica
e en da selegdo de S marinha.
manejo do rejeito que 5ca;Rio Doce;Santa Cruz
do Escalvado;Santana do
paraiso;S3o Domingos do
Prata;S50 Jos
e bomria;TimateoTumi
tinga
Néo hd Aimorés; Alpercata; Baixo
de PGO32 - Melhoria dos
Pa032 | Grpo 03 | CTISHQA | defiicie 0 Stsamas da bastairmersa Programa Valngares abartoetartmar 15/01/2016 24/06/2028 Em andamento R$  1.064.445.170,00 | R$ 839.112.291,00 | R§ 225.332.879,00 79%
g es;Mariana; Marilandia; Periquit]
ey o) o;Resplendor;Santana do
Paraiso; Tumi
212 Cia Independente PM
Implantagéo de agdes de MG-Ponte Nova; Governo
Nao hd incremento as estruturas de apoio de Minas; Defesas Civis
pars os sistemas de emergéncias Municipais de Mariana,
de ambientais nos Municipios d Mariana:Ri Barra Longa, Rio Doce e
PG034 | Grupo 03 | CT-GRSA [definigdo Sem Judicializaggo 0 :ine::gén:lr:sp:mglenhls Programa o el e D o Santa Cruz do Escalvado e 02/03/2016 31/10/2025 Em andamento R$ 47.458.236,76 | R$ 33.639.658,05 | R$ 13.818.578,71 71%)
aprovado Santa Cruz do Escalvado, de forma B respectivas Secretarias
pelo CIF integrada com a Defesa Civil, Municipais; Agentes
apés 2021 conforme previsto na Cléusula 173 plblicos dos municipios de
do TT Mariana, Barra Longa, Rio
Doce e Santa C
Ndo hd Ressarcir os compromitentes do
TTAC e 05 municipios impactados,
de PG042 - Ressarcimento dos e e e o
PG042 Grupo 03 | CT-EI |[definicdo Sem Judicializaéo 0 Gastos Pablicos Programa abrangéncia, pelos gastos piblicos 10/01/2017 01/08/2025 Em andamento R$ 94.899.939,79 | R$ 85.088.402,80 | R$ 9.811.536,99 90%)
fsiibars Sastos extraordinrios decorrentes do
e event, através ca comprovagdo
2021 por meio de documentos
Gosemads  poltics de compianc
Reconstrugdo, recuperagao
e realocagdo das
localidades de Bento
Rodrigues, Paracatu de
Nao hd Baixo e Gesteira, com
de i S _— s oo
PGO0S | Grupo 03 | CT-Infra |definicdo Totalmente judicializado 0 (TS REE R 0 Programa rectperacto e reslocacto de Bento | Barra Longa Bento Rodrigues conclusio da reconstrucio 06/11/2015 31/12/2030 Em andamento R§  5678.153.046,83 | R$  4.785.303.512,26 | R$ 892.849.534,57 84%
las Rodrigues, Paracatu de Baixoe  |Mariana
aprovado e Paracatu sentamento, realizar
pelo CIF monltaramenbo dos
apés 2021 ssentamentos com
Srines
programas sociais nas
localidades por até 36
meses.
Nao ha
N N Rio Doce Rio Doce
de PGO09 - Recuperacio do psestdirigiol :D:edf“::m P2 Isanta Cruz do Escalvado Santa Cruz do Escalvado | Informado |rre\evanle pois
PGO0S | Grupo 03 | CT-INFRA |definico Totalmente judicializado 0 Reservatério da UHE Programa e e Fraereta Imediagdes (Taper Imediagdes (Taper ndo hd aprovacao 31/05/2023 Em andamento RS 2.081.460.486,65| R§  1.904.022.465,48 | R§ 177.438.021,17 91%)
aprovado Risoleta Neves o orimbondo, Viana, Porto | Marimbondo, Viana, Porto | defnicso de progroma
pelo CIF d Plicido, Merengo, etc) Plicido, Merengo, etc)

apés 2021




PG Més Atualizacao SURLITHEEND (1) Descricao do Fato Relevante

Relevantes

Até o momento, 107.778 requerentes tiveram seus acordos homologados e pagos junto a 42 Vara
PG002 29/02/2024 N/A Federal, no @mbito do Sistema Indenizatério Simplificado.

Acompanhamento das reunides sobre definicdo de critérios de inclusdo de familias realizadas pelos

PG003 29/02/2024 Resplendor . .

pelos caciques e comunidade em geral.
PG003 29/02/2024 Resplendor \éLsel’:]aaIEecnlca ao territdério com equipe da infraestrutura para realizagao de relatoério de obras na TI
PG003 29/02/2024 Tupiniquim-Guarani Iniciado a implantacao do poco que subsidiara a operacao do SAA na aldeia de Nova Esperanca,

previsao para conclusao em marco de 2024.

Em 20/02 reunido presencial Amarelos em conjunto com a Sesai, Dsei e Funai foi apresentado pela
PG003 29/02/2024 Tupiniquim-Guarani Hidropocos a data de inicio da perfuragdo e prazos para elaboracdo dos projetos. Inicio previsto das
obras de perfuracao agendada para 25/03/24.

Visita Técnica a Comunidade Quilombola de Sdo Domingos, no ambito do Programa de Capacitacdo

PGO04 29/02/2024 Quilombolas de Liderancas Quilombolas do PBAQ
ERRATA: Nos relatérios mensais de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de
PGO04 29/02/2024 Quilombolas 2019, no item "Entregas e Fatos relevantes do més", foi reportado, o pagamento do Auxilio

Financeiro Emergencial aos titulares da familias elegiveis de Degredo - 179 titulares da Comunidade
Quilombola de Degredo. Entretanto, o total correto para os meses em questdo é 178 pagamentos.

29/02/2024 &




Subdivisao Fatos

Descricao do Fato Relevante
Relevantes

PG Més Atualizacao

Realizado protocolo do relatério anual de monitoramento da qualidade do ar (Ano 2023), na CT-

PGO23 29/02/2024 N/A GRSA (Oficio FR.2024.0306), em 06/02/2024 para atendimento a Deliberacao CIF 194 de 2018.

No dia 06 de fevereiro de 2024, a Fundagao Renova participou das audiéncias de conciliagcdo
promovidas pela 42 Vara Federal no ambito do eixo 09, para avaliacdo das medidas ja tomadas e
encaminhamentos para conclusdo das obras e demais providéncias nas seguintes localidades:

- S3o0 Tomé do Rio Doce/MG;

-Resplendor/MG.

PG032 06/02/2024 N/A

No dia 07 de fevereiro de 2024, a Fundagdo Renova participou das audiéncias de conciliagcdo
promovidas pela 42 Vara Federal no ambito do eixo 09, para avaliagdo das medidas ja tomadas e
encaminhamentos para conclusdo das obras e demais providéncias nas seguintes localidades:

- Pedra Corrida/MG;

-Itueta/MG.

PG032 07/02/2024 N/A

No dia 01 de fevereiro de 2024, a Fundagao Renova protocolou no SANEAR - Colatina/ES, os
PG032 01/02/2024 N/A documentos que compdem o projeto conceitual da Unidade de Tratamento de Residuos (UTR) da
ETA Columbia.

No dia 09 de fevereiro de 2024, a Fundacao Renova protocolou no SAAE GV - Governador
Valadares/MG os documentos que compdem o projeto conceitual da Unidade de Tratamento de
Residuos (UTR) da ETA Central. Tal protocolo estd em atendimento ao deliberado na audiéncia de
conciliagdo do dia 19 de outubro de 2023.

PG032 09/02/2024 N/A

No dia 09 de fevereiro de 2024, a Fundacao Renova protocolou junto a COPASA os documentos que
compodem o projeto detalhado da Captacdo Alternativa da sede do municipio de Tumiritinga/MG. Tal
protocolo esta em atendimento ao deliberado na audiéncia de conciliacdo do dia 05 de fevereiro de
2024.

PG032 09/02/2024 N/A




Relevantes

PG Més Atualizacao S R (A1) Descricao do Fato Relevante

No dia 09 de fevereiro de 2024, a Fundacao Renova protocolou junto a COPASA os documentos que
compoem o projeto detalhado do Acesso Definitivo da ETA do municipio de Tumiritinga/MG. Tal

PG032 09/02/2024 N/A protocolo estd em atendimento ao deliberado na audiéncia de conciliagdo do dia 05 de fevereiro de
2024.
No dia 15 de fevereiro de 2024, a Fundacao Renova protocolou junto a COPASA os documentos que
PGO32 15/02/2024 N/A compodem o projeto detalhado da Automacao e Telemetria dos Pogos, STA e ETA do municipio de

Resplendor/MG. Tal protocolo estd em atendimento ao deliberado na audiéncia de conciliagdo do dia
06 de fevereiro de 2024.

No dia 15 de fevereiro de 2024, a Fundacao Renova protocolou junto a COPASA os documentos que
PG032 15/02/2024 N/A compdem o projeto conceitual da ETA e UTR do municipio de Itueta/MG. Tal protocolo estad em
atendimento ao deliberado na audiéncia de conciliagdo do dia 07 de fevereiro de 2024.

No dia 02 de fevereiro de 2024, a Fundacao Renova protocolou junto ao SANEAR-Colatina/ES os
documentos que compdem o projeto conceitual das Melhorias Complementares das ETAS (ETAPA
01 - Leitos Filtrantes) do municipio de Colatina/MG. Tal protocolo estd em atendimento ao
deliberado na audiéncia de conciliacdo do dia 28 de novembro de 2023.

PG032 02/02/2024 N/A

No dia 21 de fevereiro de 2024, a Fundagao Renova protocolou junto ao CIF, o R,elatério
PG032 21/02/2024 N/A Consolidado de Operacdo Assistida do Sistema Alternativo de Abastecimento de Agua de Pedra
Corrida em atendimento a deliberagao n°© 185, de 31/07/2018.

No dia 21 de fevereiro de 2024, a Fundacao Renova protocolou junto ao CIF, o Relatério do 21o
PG032 21/02/2024 N/A Trimestre de Monitoramento da Funcionalidade do Sistema Alternativo de Abastecimento de Agua
de Pedra Corrida em atendimento a deliberagao n© 185, de 31/07/2018.

No dia 22 de fevereiro de 2024, a Fundacao Renova protocolou junto ao SANEAR-Colatina/ES os
documentos que compdem o projeto conceitual das Melhorias Estruturantes das ETAS Marista, N.

PGO32 22/02/2024 N/A Sra. Aparecida e Columbia, do municipio de Colatina/ES. Tal protocolo estd em atendimento ao
deliberado na audiéncia de conciliacdo do dia 28 de novembro de 2023.
No dia 15 de fevereiro de 2024, a Fundacao Renova iniciou a Operacgdo Assistida do Sistema de
PGO32 15/02/2024 N/A Abastecimento de Agua de Boninsegna/ES.
PGO32 29/02/2024 N/A No dia 29 de fevereiro de 2024, a Fundacao Renova protocolou nos autos do Eixo 09, a Proposta

Técnica para os Testes de Tratabilidade da Agua nas localidades de Resplendor/MG e Itueta/MG.




PG Més Atualizacao

Descricdo do Grande Niamero

Valor apurado

Unidade de Medida

PGO001 29/02/2024 Numero de cadastros enviados ao CIF por Familia 79310 Unidade
PGO001 29/02/2024 Numero de cadastros enviados ao CIF por pessoas 221782 Unidade
PGO001 29/02/2024 Numero de solicitacdes de cadastro 177011 Unidade

PG002 29/02/2024 Dano Geral: NUmero de indenizagbes que ja foram pagas 10916 Unidade
PG002 29/02/2024 Dano Agua: Numero de pessoas atendidas 320179 Unidade
PG002 29/02/2024 Dano Agua: Numero de propostas que ja foram pagas 264988 Unidade
PG002 29/02/2024 Dano Agua: Numero de propostas aceitas 270372 Unidade
PG002 29/02/2024 Dar_10 Agua: Numero iie propostas que ja for_a_m pagas incluindo as Condenagdes Judiciais e 291488 Unidade
Incidente de Resolucao de Demandas Repetitivas

PG002 29/02/2024 Dano Geral: Valor pago acumulado 2088624578 Unidade
PG002 29/02/2024 Dano Agua: Valor pago acumulado 305523755,2 Unidade
PG002 29/02/2024 Campanha Mariana: Numero de indenizagdes pagas 834 Unidade
PG002 29/02/2024 Campanha Mariana: Total de propostas aceitas 846 Unidade
PG002 29/02/2024 Numero de familias cadastradas em Mariana para atendimentos de indenizacdo 1562 Unidade

29/02/2024 Sistema simplificado: Quantidade de indenizagbes pagas 107778 Unidade
PGO03 29/02/2024 Valor,tgtal pago as fa?ml'lias pertencentes ao aIC(_)rdo no Territorio _Krenak que recebem o valor de 2300148 R$

9 salarios-minimos vigente, referentes ao auxilio extra emergencial

PG003 29/02/2024 Numero de pessoas que receberam dgua mineral-Terra Indigena Krenak 600 Unidade
PG003 29/02/2024 Numero total de litros abastecidos de agua mineral-Terra Indigena Krenak 87000 Litros
PG003 29/02/2024 Numero de residéncias atendidas com fornecimento de racdo animal-Terra Indigena Krenak 108 Unidade
PG003 29/02/2024 Numero de residéncias atendidas com fornecimento de sal mineral- Terra Indigena Krenak 100 Unidade
PG003 29/02/2024 Quantidade de kilos fornecidos de sal mineral-Terra Indigena Krenak 7500 Kg
PG003 29/02/2024 Numero de residéncias atendidas com fornecimento de silagem- Terra Indigena Krenak 100 Unidade
PG003 29/02/2024 Quantidade de toneladas fornecidas para silagem-Terra Indigena Krenak 240 Toneladas
PG003 29/02/2024 Numero de residéncias abastecidas com agua potavel-Terra Indigena Krenak 174 Unidade
PG003 29/02/2024 Numero total de m3 abastecidos de dgua potavel-Terra Indigena Krenak 5692,2 m3
PG003 29/02/2024 Numero de residéncias abastecidas com agua bruta-Terra Indigena Krenak 174 Unidade
PG003 29/02/2024 Numero total de m3 abastecidos de dgua bruta-Terra Indigena Krenak 1255,8 m3
PG003 29/02/2024 Quantidade de kilos fornecidos de racdo animal-Terra Indigena Krenak 90720 Kg




PG Més Atualizacao

Descricdo do Grande Niamero

Valor apurado

Unidade de Medida

PG004 29/02/2024 Numero de projetos concluidos ou em execugdo com acompanhamento pelo Comité Gestor

PGO03 29/02/2024 NumeroAtot_aI famlllrafs que rece_betam o] ,auxmo de sub5|§tenC|a emergencial, atraves de 203 Unidade
transferéncia bancaria a Associacao Indigena de Comboios.

PGO03 29/02/2024 Valor totAaI pago as’fgmlllas que rgceber,am o auxilio de _sub5|stenC|a emergencial, atraves de 1468307,51 R$
transferéncia bancaria a Associagao Indigena de Comboios.
Numero total de familias que receberam o auxilio de subsisténcia emergencial, através de

PGO003 29/02/2024 transferéncia bancaria as Associagdes Indigenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras 1348 Unidade
Velhas II.
Valor total pago as familias que receberam o auxilio de subsisténcia emergencial, através de

PG003 29/02/2024 transferéncia bancaria as Associacdes Indigenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras 3804579,68 R$
Velhas II.

PG003 29/02/2024 Numero de pessoas que receberam agua mineral-Terra Indigena Comboios 293 Unidade

29/02/2024 Numero total de litros abastecidos de agua mineral-Terra Indigena Comboios 36100 Litros

Unidade

PG021

29/02/2024

dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterizacao

Numero de titulares que recebem auxilio financeiro emergencial

14081

PGO16 29/02/2024 Termos assinados por pescadores informais - Projeto ATER 65 Unidade

PGO16 29/02/2024 Numero de p_ro_‘|etos coletivos de pesce?dores e aquicultores contratados - Projetos de Fomento > Unidade
para Fortalecimento de Grupos Produtivos

PGO16 29/02/2024 Numero de ReIatorlo_ Semestra'l entregue sobre a produgao pesqueira e perfil socioecondmico 4 Unidade
dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterizagao

PGO16 29/02/2024 Numero de relatdrios anuais da caracterizagcdo socioeconémica - Projeto Caracterizagao 2 Unidade

PGO16 29/02/2024 Numeros de Informes Trimestrais entregues sobre a produgao pesqueira e perfil socioeconémico 11 Unidade

Unidade

PG021

PG032

29/02/2024

29/02/2024

Namero de pessoas que recebem auxilio financeiro emergencial, considerando titulares e
dependentes

NUmero de sistemas de tratamento de agua concluidos, entre Estacdes de Tratamento de Agua
(ETAs) convencionais e tratamentos simplificados

31475

20

Unidade

Unidade

PG042 29/02/2024 Ressarcimento aos compromitentes (clausula 141) 19 Unidade
PG042 29/02/2024 Ressarcimento as prefeituras (cldusula 142) 40 Unidade
PG042 29/02/2024 Ressarcimento as prefeituras (cldusula 142) 53,97 R$ MM
PG042 29/02/2024 Quantidade de Orgdos Compromitentes Ressarcidos (cldusula 143) 2 Unidade




PG Més Atualizacao Descricdo do Grande Niamero Valor apurado Unidade de Medida
PG042 29/02/2024 Quantidade de Prefeituras Ressarcidas (clausula 143) 1 Unidade

PG042 29/02/2024 Valor Ressarcido (clausula 143) 654720 R$




